
Easy Logement

Planning prévisionnel du projet web

ISEP Ingé 3 · S5 · 2026/2027 · équipe Easy Solution · version du 22 octobre 2026

Spécification & IHM	12/10 – 23/10
Cadrage : sujet, nom et logo, charte d'équipe, périmètre	12/10 – 16/10
Maquettes et schéma de navigation	15/10 – 21/10
Charte graphique (couleurs, typographie)	15/10 – 21/10
Modèle entité/association (MCD)	19/10 – 23/10
Document de spécification (PDF, Moodle)	16/10 – 22/10
RDV client #1	23/10
Ajustements & base de données	02/11 – 06/11
Retours client #1 et mise à jour de la spécification	02/11 – 03/11
Modèle relationnel et BDD sur PhpMyAdmin	03/11 – 06/11
Présentation du modèle de données en classe	06/11
Web statique	09/11 – 25/11
Espace Git et fichier prompts.txt	09/11 – 10/11
Pages HTML / CSS	12/11 – 19/11
Interactivité JavaScript	20/11 – 25/11
Évaluation BDD sur table	13/11
Web dynamique	23/11 – 18/12
Architecture MVC et bases PHP	23/11 – 30/11
Inscription, authentification, profils	02/12 – 11/12
Annonces, recherche, candidatures, favoris	04/12 – 17/12
Backoffice : utilisateurs, FAQ, CGU, signalements	07/12 – 18/12
Intégration et tests	09/12 – 17/12
Évaluation SQL sur table	27/11
Démonstration	14/12 – 18/12
Préparation de la démo et slides (PDF, Moodle)	14/12 – 17/12
RDV client #2 : démonstration	18/12
Finalisation	04/01 – 22/01
Corrections après démo, fonctionnalités restantes	04/01 – 13/01
Oraux individuels (compétences techniques)	05/01 – 15/01
Manuels utilisateur et déploiement	14/01 – 18/01
Document de conception, préparation de la soutenance	14/01 – 18/01
Dépôt Moodle et soutenance finale (date à définir)	19/01 – 22/01



RDV client · Évaluation individuelle · Jalon · Tâche · ✓ Livré · Vacances / entreprise · → Dépendance

Toute l'équipe sur chaque tâche · calendrier d'après le livret APP Informatique S5